

**ATM MOBILIS
DIRECTION GENERALE
DIVISION ACHATS LOGISTIQUE ET PATRIMOINE
DIRECTION ACHATS TECHNOLOGIQUES**

N° : ATM/DG/DVALP/DAT/.563./2026

Alger, le : 20 JUIL. 2026

**Monsieur le Directeur Technique et Commercial de l'Entreprise
EPE SAPTA SPA**

**Objet : Mise en demeure N°02 Retards, manquements et mauvaise
gestion dans l'exécution du marché à commandes N° 22/ATM/DG/25**

Monsieur,

Dans le cadre du contrat à commandes **N° 22/ATM/DG/25** nous liant à votre entreprise, notamment les prestations de déploiement, nous constatons des manquements significatifs dans la prise en charge et l'exécution des prestations dans les délais contractuels malgré les engagements pris lors des différentes réunions de coordination.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 29 « Résiliation » du contrat à commandes susvisé, nous vous mettons formellement en demeure de vous conformer à vos obligations contractuelles, au regard des constats suivants :

- Les travaux de génie civil sur plusieurs sites n'ont, à ce jour, soit pas été entamés, soit ont été engagés sans être finalisés, ou demeurent à l'arrêt.
- Les retards constatés sont principalement justifiés par un manque de pylônes, sans qu'aucune visibilité ni aucun planning ferme n'aient été communiqués à ATM Mobilis concernant l'état d'avancement des opérations d'acquisition, de

mise à disposition des pylônes ainsi que des autres équipements nécessaires à la réalisation des travaux de génie civil.


- Cette situation compromet le respect des délais contractuels et impacte directement l'avancement du projet ainsi que les objectifs de déploiement fixés par ATM Mobilis.

Ces défaillances constituent un manquement à vos obligations contractuelles.

Nous vous accordons **un délai maximal de huit (08) jours** à compter de la réception de la présente pour remédier à cette situation.

À défaut, nous nous réservons le droit de mettre en œuvre les mesures prévues par les dispositions contractuelles.

Veuillez agréer, Monsieur directeur technique et commercial, l'expression de notre considération distinguée.


بلماحي محمول كمال الدين
مدير المشتريات التكنولوجية

20 JUL. 2026


اتم.م. موبيليس ش.ذ.أ
موبيليس
مديرية
المشتريات
التكنولوجية
A.T.M. MOBILIS S.P.A.